Site Engineer Notes (Unstructured – Advanced)
โครงการ: Phuket Luxury Resort & Spa
Period: February 2026
ผู้บันทึก: Site Engineer (Daily / Weekly Notes รวม)

SECTION 1: Daily Notes
· วันนี้ manpower งาน interior ยังไม่ครบ โดยเฉพาะทีมช่าง finish ขาดประมาณ 10–12 คน
· supplier marble แจ้งเลื่อนส่งของอีกครั้ง จากเดิม 7 วัน เป็น 10 วัน (ยังไม่ confirm)
· ทีมงาน lobby ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ เนื่องจาก design ยังไม่ finalize
· consultant ขอให้ re-check งาน ceiling alignment บางจุด
· มี issue เรื่อง lighting layout ที่ไม่ตรงกับ drawing revision ล่าสุด
· ฝนตกช่วงบ่าย ทำให้ต้องหยุดงาน outdoor ประมาณ 3 ชั่วโมง
· งาน landscape เลื่อนออกไปอีก
· ทีม irrigation เข้ามาทำงานได้แค่ 50%
· storage area มีน้ำขังเล็กน้อย
· subcontractor MEP ขอเพิ่มเวลาอีก 5 วัน สำหรับงาน HVAC
· มีปัญหา coordination ระหว่าง electrical กับ interior
· บาง zone ยังเดินสายไฟไม่เสร็จ แต่ interior เริ่มเข้าพื้นที่แล้ว
· พบ defect hairline crack บริเวณ beam zone B
· QA/QC แจ้งให้ monitor ก่อน (ยังไม่ต้อง repair)
· consultant ยังไม่ให้ clear
· owner เข้ามาดู site และ request เพิ่ม detail lobby เช่น stone pattern และ lighting effect
· มี discussion เรื่องเปลี่ยนวัสดุบางส่วน
· cost ยังไม่ confirm
SECTION 2: Weekly Summary Notes
Week 1:
· งานโดยรวมยังเดินได้ตามแผน แต่เริ่มมีสัญญาณ delay จาก material
· manpower เริ่มลดลง
· subcontractor บางรายเริ่ม complain เรื่อง schedule
Week 2:
· marble ยังไม่เข้า site
· interior delay เริ่มเห็นชัด
· มีการเสนอ fast-track แต่ยังไม่ approve
Week 3:
· design change lobby ยังไม่ finalize
· ทีม site เริ่มกังวลเรื่อง timeline
· MEP เริ่มสะสม backlog
Week 4:
· delay รวมประมาณ 2–3 สัปดาห์ (estimate)
· ทีม management เริ่มประชุมถี่ขึ้น
· ยังไม่มี decision ชัดจาก owner
SECTION 3: Meeting Notes
Site Meeting #1
· Contractor แจ้งว่า delay เกิดจาก supplier เป็นหลัก
· Consultant มองว่า planning ยังไม่ดีพอ
· Owner ต้องการ solution ไม่ใช่ explanation
Site Meeting #2
· มี proposal เพิ่ม manpower
· cost จะเพิ่มประมาณ 2–3%
· ยังไม่มี decision
Site Meeting #3
· discussion เรื่อง design change lobby
· ยังไม่ finalize drawing
· ทุกฝ่ายเห็นว่ามี risk สูงต่อ timeline
SECTION 4: Informal Notes
· ทีม interior ดูเหมือน motivation ลดลง เพราะรอ material
· subcontractor บางรายเริ่มรับงานอื่น parallel
· มี tension เล็กน้อยระหว่าง contractor กับ consultant
· site engineer บางคนรู้สึกว่า decision ช้าเกินไป
· procurement พยายามหา supplier สำรอง แต่ยังไม่ confirm
SECTION 5: Risk Signals
· ถ้า marble delay เกิน 2 สัปดาห์ → interior อาจเลื่อนทั้ง phase
· manpower ถ้าไม่เพิ่ม → งาน finish จะ delay ต่อเนื่อง
· design change → มี impact ทั้ง cost และ schedule
· coordination issue → อาจเกิด rework
SECTION 6: Observations (จากหน้างานจริง)
· Zone A: ค่อนข้าง smooth
· Zone B: งานยังไม่ stable
· Lobby: ยังไม่ progress
· Material storage: ไม่พร้อม
SECTION 7: Personal Notes 
· รู้สึกว่าปัญหาหลักไม่ใช่แค่ material แต่เป็น decision delay
· owner ยังไม่ commit direction
· ทีมงานรอคำสั่งมากกว่าทำ proactive
· ถ้าไม่ fix ภายใน 2 สัปดาห์ อาจกระทบ opening date

